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1. CILJ, PREDMET NABAVE I OČEKIVANI REZULTATI 

1.1. Cilj 

Osnovni cilj projekta je pružanje tehničke podrške Agenciji za vodne putove u ostavarivanju zadanih ciljeva 
u projektu "River Information Services Corridor Management Execution" (u daljem tekstu: RIS COMEX) koji 
se izvodi u sklopu programa CEF (Instrument za povezivanje Europe).  
 
Trajanje ovog ugovora je predviđeno tijekom cijelog trajanja matičnog RIS COMEX projekta od 2017. do 
31.10.2020. godine. Detaljne informacije nalaze se na internet stranici http://www.riscomex.eu/. 
 
 

1.2. Predmet nabave 
 
Odabrani ponuditelj de pružati sljedede usluge:  
 

 Podrška u obavljanju aktivnosti upravljanja projektom; 

 Podrška pri sakupljanju i analizi nacionalnih podataka za potrebe RIS COMEX projekta; 

 Pradenje, sudjelovanje i izvješdivanje o aktivnostima u RIS COMEX projektu; 

 Izrada tehničkih specifikacija i dokumentacije o nabavi za softversku nadogradnju hrvatskog RIS-a 
za potrebe javne nabave, savjetovanje kod postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda, nadzor 
provedbe ugovora o javnoj nabavi, završno testiranje i primopredaja novorazvijenih aplikacija i 
nadogradnji; 

 Izrada tehničkih specifikacija i dokumetacije o nabavi za hardversku nadogradnju hrvatskog RIS-a, 
savjetovanje kod postupka pregleda i ocjene pristiglih ponuda, te obavljanje nadzora isporuke 
robe; 

 Sudjelovanje u radu RIS ekspertnih grupa te izvješdivanje i savjetovanje;  
 
 

2. OPIS AKTIVNOSTI 
 

2.1. Opdenito 
 

2.1.1. Uvod u projekt 
 
Usklađena implementacija i funkcionalnost Riječnih informacijskih servisa na Europskoj razini s glavnim 
ciljevima povedanja sigurnosti, učinkovitosti i ekološke učinkovitosti unutarnje plovidbe se smatraju kao 
„Sveobuhvatni projekt” oko predloženog RIS COMEX djelovanja, bududi da je i sam: 

 dio opdeg okvira multimodalne TEN-T mreže koju podržava CEF (Instrument za povezivanje 
Europe) te da je usmjeren na međusobnu povezanost RIS-a s releventnim digitaliziranim servisima 
ostalih vidova prometa 

 spojen na „Digitalnu strategiju jedinstvenog tržišta” Europske komisije, što je prethodilo 
strategijama digitalizacije u području unutarnje plovidbe i multimodalnih čvorova. 

 
2.1.2. Status razvoja RIS-a 

 
Usklađena implementacija RIS-a ostvarila je znatan napredak tijekom posljednjih godina: 

http://www.riscomex.eu/
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 Doneseni su zajednički standardi a njihov daljnji razvoj podržan je od strane EK, 

 Nacionalna implementacija RIS je uspostavljena te se i dalje kontinuirano razvija, 

 Pilot projekti implementacije za međunarodnu razmjenu podataka su uspješno ostvareni. 
 
Ipak, stvarna kompatibilnost u primjeni RIS-a je i dalje ograničena, posebno u području razmjene podataka 
u prekograničnoj suradnji, usporedive kvalitete podataka i usklađivanja razina usluge prema zahtjevima 
korisnika. 
 
Stoga javne ustanove još uvijek ne mogu upotrijebiti sve prednosti RIS-a, a za upravljanje prometom i 
logističkim lancima korisnici RIS sustava imaju tek nekoliko prednosti unutar granica svojih država uz 
razlike u kvaliteti usluge od države do države.  
 
 

2.1.3. Prethodne aktivnosti 
 
Međunarodna inicijativa suradnje „IRIS Europe” (tri uzastopna višekorisnička TEN-T projekta sasedam do 
devet korisnika i četiri do sedam dodatnih zemalja partnera) bila je glavni pokretač za izgradnju temelja 
usklađenog RIS-a u Europi od 2006. do 2014. što je omogudilo usklađivanje osnovnih nacionalnih RIS 
infrastruktura i bilo povezano s različitim provedbenim projektima RIS-a u Europi. 
 
U novu generaciju upravljanja prometom integrirane su usluge upravljanja mostovima i prevodnicama s 
uslugama pradenja plovila s naglaskom na prometno planiranje unutar koridora. Nizozemski VTMC je bio 
prethodnik TEN-T projekta CoRISMa u periodu od 2013. do 2015. godine s Austrijom, Belgijom, 
Njemačkom i Luxemburgom kao zemljama partnerima te također uz potporu Francuske. Unutar CoRISMa 
obrađeno je povezivanje RIS usluga na mreži međusobno povezanih vodnih putova u svrhu podrške ne 
samo na plovidbi lokalnim prometnim pravcima nego na plovidbi cjelokupnom mrežom. VTMC projektom 
stvoreni su temelji za implementaciju RIS COMEX projekta u sklopu kojeg se nalaze daljnji koraci za 
usklađivanje usluga na Europskoj mreži unutarnjih vodnih putova. 
 
 

2.1.4. Izazovi za daljnji razvoj RIS i implementaciju 
Za cjelokupnu integraciju svih oblika prometa uzduž TEN-T mreže, važan preduvjet za unutarnju plovidbu 
je funkcionalnost usluga koje je mogude primijeniti u potpunosti za vrijeme plovidbe bez obzira na 
prelazak granica. Samo ako su usluge na takav način implementirane, uzimajudi u obzir zahtjeve korisnika, 
modi de pružiti sve prednosti RIS-a te biti prihvadene od strane korisnika kao osnova za integraciju s 
uslugama povezanim s drugim oblicima prometa.  
 
 

2.2. Projektni zadatak 
 
RIS COMEX projekt podijeljen je u aktivnosti i podaktivnosti.  
 
Sljedede aktivnosti i podaktivnosti RIS COMEX projekta zahtjevat de pružanje usluga od strane odabranog 
ponuditelja: 
 

2.2.1. Aktivnost 1 - Upravljanje projektom (tijekom cijelog projekta) 
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Podaktivnost 1.2 - Koordinacija projekta 

 Pradenje napretka projekta u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kako bi 
osiguralo efikasno izvršavanje projekta i uspješno dostizanje zadanih ciljeva 

 Sudjelovanje na projektnim sastancima 

 Izrada izvješda i pružanje informacija o nacionalnim aktivnostima unutar RIS COMEX projekta 
 
Podaktivnost 1.4 - Informiranje o rezultatima projekta 

 Informiranje nacionalnih dionika o rezultatima projekta putem pripreme vijesti, pripreme 
promocijskih materijala i prezentacija uvažavajudi smjernice za komunikaciju i vidljivost.  
(https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-
point/publicity-guidelines-logos) 

 
 
Odabrani ponuditelj de sudjelovati u upravljanju projektom RIS COMEX od strane Naručitelja pružanjem 
tehničke i savjetodavne podrške Naručitelju u svim aktivnostima upravljanja projektom, uključujudi: 

 provođenje svih aktivnosti vezanih uz provedbu Projekta u skladu s važedim zakonodavstvom 
Republike Hrvatske i Europske Unije, uključujudi i primjenu smjernica i uputa Komisije, Agencije te 
nadležnog Ministarstva 

 izradu svih potrebnih izvješda u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i CEF 
programskim pravilima o izvješdivanju  
(https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point),  
šestomjesečnih izvješda o aktivnostima koje su predmet ovog postupka javne nabave kao i 
završnog izvješda o aktivnostima Naručitelja unutar projekta na engleskom i hrvatskom jeziku; 

 prema potrebi dostava podataka, pojašnjenja ili dopuna dostavljenih podataka te omogudavanje 
provedbe provjera na licu mjesta u svrhu provođenje financijskog i tehničkog nadzora nad 
provedbom Projekta 

 podrška Naručitelju pri provedbi provjera na licu mjesta i provjera provedenih postupaka javne 
nabave od strane nadležnog ministarstva i revizije 

 sudjelovanje na projektnim sastancima i pružanje podrške Naručitelju tokom istih; 

 pradanje razvoja projekta u svim aktivnostima i podaktivnostima u kojima sudjeluje naručitelj; 

 informiranje nacionalnih dionika o rezultatima projekta pripremom vijesti za objavu na web 
stranici naručitelja, pripremom promocijskih materijala i izradom prezentacija. 

 
 
Neposredni rezultati Aktivnosti 1: 
 

 Inicijalni sastanak između odabranog ponuditelja i dionika u prvom tjednu implementacije;  

 Početno izvješde koje sadrži nalaz o zatečenom stanju pipremljeno i predano na hrvatskom jeziku 
najkasnije dvadesetosam (28) dana od održanog početnog sastanka (kick-off); 

 Izvješda o napretku projekta na hrvatskom i engleskom jeziku popradena svim potrebnim 
financijskim izvješdima sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, sredstava i CEF 
programskim pravilima o izvješdivanju i smjernicama za komunikaciju i vidljivost; 

 Završno izvješde o napretku projekta po završetku matičnog RIS COMEX projekta sukladno CEF 
programskim pravilima o izvješdivanju i smjernicama za komunikaciju i vidljivost;   

 Dizajn i priprema za tisak za promidžbene materijale prema smjernicama za komunikaciju i 
vidljivost; 

 Plan upravljanja rizicima 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point
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U sklopu provedbe Aktivnosti 1 odabrani ponuditelj de također biti zadužen za upravljanje rizicima. 
Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajudi 
provedbu projekta, odabrani ponuditelj de pružati savjetodavnu podršku za upravljanje rizicima. 
Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje smanjuju 
vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj rizika ili oboje u isto vrijeme. 
Pružatelj usluge treba identificirati rizike, procijeniti vjerojatnost pojave i utjecaj rizika na provedbu 
Projekta te, na temelju navedenoga, razviti metodologiju upravljanja rizicima. 
 
 

2.2.2. Aktivnost 2 - Priprema RIS koridora (24 mjeseca) 
 
Odabrani ponuditelj de sudjelovati u aktivnostima definiranja funkcionalnih zahtjeva za riječne 
informacijske servise koridora u 3 razine i izradi detaljnog koncepta za riječne informacijske servise 
koridora. Pri ovim aktivnostima tehničko znanje i iskustvo s RIS-om kojim raspolaže odabrani ponuditelj 
biti de ključno za uspješno izvršavanje zadataka. Aktivnosti uključuju: 
 
Podaktivnost 2.1 - Analiza CoRISMa projekta  

 Analiza rezultata CoRISMa projekta s naglaskom na otvorena pitanja i zadatke koji se prenose u 
RIS COMEX project 

 Održavanje jednodnevne radionice za upoznavanje Naručitelja s rezultatima CoRISMa projekta u 
zemljama EU. 

 
Podaktivnost 2.2 - Definiranje RIS koridora na razini 1 

 Pružanje nacionalnih informacija potrebnih za definiranje servisa za planiranje rute broda na 
osnovu pouzdanih informacija o plovnom putu i ostaloj infrastrukturi 

 
Podaktivnost 2.3 - Definiranje RIS koridora na razini 2 

 utvrđivanje nacionalnih zahtjeva za definiranje servisa koridora za upravljanje putovanjima broda i 
upravljanje riječnim prometom na osnovu pouzdanih informacija o trenutnom stanju prometa i 
predviđenom stanju prometa 

 
Podaktivnost 2.4 - Definiranje RIS koridora na razini 3 

 Sudjelovanje u izradi detaljnih zahtjeva za servise o unapređivanju logističkih procesa u prometu 
na unutarnjim plovnim putovima na osnovu pouzdanih informacija o plovnom putu i prometu 

 
Podaktivnost 2.5 - Koncept RIS koridora 

 Sudjelovanje u izradi detaljnog koncepta za riječne informacijske servise koridora uključujudi 
arhitekturu sustava, analizu infrastrukture i planiranje unapređenja infrastrukture i postojedih 
sustava 

 
 
Neposredni rezultati Aktivnosti 2: 
 

 Sažetak rezultata CoRISMa projekta na hrvatskom jeziku, njihova analiza i preporuke za 
implementaciju u hrvatskom RIS sustavu; 

 Održana jednodnevna radionica na hrvatskom jeziku za upoznavanje Naručitelja s CoRISMa 
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projektom; 

 Pružanje svih potrebnih informacija voditelju Aktivnosti 2.2 na engleskom jeziku 

 Izvješde o pruženim informacijama i sažetak preporuka proizašlih iz Podaktivnosti 2.2 na 
hrvatskom jeziku; 

 Pružanje svih potrebnih informacija voditelju Aktivnosti 2.3 na engleskom jeziku; 

 Izrađen dokument na hrvatskom jeziku s nacionalnim zahtjevima za definiranje servisa koridora za 
upravljanje putovanjima broda i upravljanje riječnim prometom na osnovu pouzdanih informacija 
o trenutnom stanju prometa i predviđenom stanju prometa koji de poslužiti kao temelj za 
nadogradnju hrvatskog RIS-a; 

 Izvješde o pruženim informacijama i sažetak preporuka proizašlih iz Podaktivnosti 2.3 na 
hrvatskom jeziku; 

 Izrađen dokument na engleskom jeziku u suradnji s voditeljem aktivnosti 2.4 s detaljnim 
zahtjevima za servise o unapređivanju logističkih procesa u prometu na unutarnjim plovnim 
putovima na osnovu pouzdanih informacija o plovnom putu i prometu; 

 Izrađen dokument "Koncept RIS koridora" na engleskom jeziku u suradnji s voditeljem aktivnosti 
2.5 s detaljnim zahtjevima za riječne informacijske servise koridora uključujudi arhitekturu sustava, 
analizu infrastrukture i planiranje unapređenja infrastrukture i postojedih sustava; 

 
 

2.2.3. Aktivnost 3 - Implementacija RIS koridora (36 mjeseci) 
 
Odabrani ponuditelj de pratiti aktivnosti izrade tehničke specifikacije za servise koridora na razinama 1 i 2, 
te zajedno sa nositeljem podaktivnosti 3.4. izraditi specifikaciju za servise koridora na razini 3. Pri ovim 
aktivnostima tehničko znanje i iskustvo s RIS-om kojim raspolaže odabrani ponuditelj biti de ključno za 
uspješno izvršavanje zadataka. Sva dokumentacija o nabavi izađena u sklopu projekta mora biti u skladu s 
nacionalnim zakonodavstvom. 
Aktivnosti uključuju: 
 
Podaktivnost 3.1 - Koordinacija specifikacije i implementacije 

 Sudjelovanje na sastancima za koordinaciju izrade specifikacija, implementacije i evaluacije RIS 
koridora na razini 3 

 
Podaktivnost 3.2 - Specifikacija i implementacija RIS koridora na razini 1 

 Pradenje i izvješdivanje o izradi specifikacija i implementaciji RIS koridora razine 1 
 
Podaktivnost 3.3 - Specifikacija i implementacija RIS koridora na razini 2 

 Izrada tehničkih specifikacija za nacionalni servis baziran na rezultatima Podaktivnosti 2.3 

 Izrada dokumentacije o nabavi za implementaciju specifikacije 

 Nadzor provedbe implementacije 

 Završno testiranje implementiranog servisa 
 
Podaktivnost 3.4 - Specifikacija i implementacija RIS koridora na razini 3 

 Sudjelovanje u izradi zajedničkih specifikacija na razini matičnog RIS COMEX projekta za servis 
baziran na rezultatima Podaktivnosti 2.4 u suradnji sa nositeljem podaktivnosti 3.4, izvješdivanje i 
savjetovanje Naručitelja 

 
Podaktivnost 3.5 - Evaluacija 
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 Sudjelovanje u evaluaciji servisa implementiranih u RIS COMEX projektu s naglaskom na 
uporabljivost od strane korisnika servisa 

 
 
Neposredni rezultati Aktivnosti 3: 
 

 Izvješda sa sastanaka za koordinaciju izrade specifikacija, implementacije i evaluacije RIS koridora 
na razini 3 na hrvatskom jeziku;  

 Izvješde o specifikacijama i implementaciji RIS koridora razine 1 na hrvatskom jeziku; 

 Tehničke specifikacije za nadogradnju nacionalnog servisa bazirana na rezultatima 
Podaktivnosti2.3 na hrvatskom jeziku ; 

 Dokumentacija o nabavi za implementaciju tehničkih specifikacija na hrvatskom jeziku; 

 Proveden postupak javne nabave za implementaciju tehničke specifikacije; 

 Proveden Nadzor i izvješde o Nadzoru provedbe implementacije na hrvatskom jeziku;  

 Testiranje nadogradnje hrvatskog nacionalnog servisa i izvješde s testiranja na hrvatskom jeziku;  

 Izrađene zajedničke specifikacije na engleskom jeziku na razini matičnog RIS COMEX projekta za 
servis baziran na rezultatima Podaktivnosti - 2.4 u suradnji sa nositeljem podaktivnosti 3.4,; 

 Napravljena evaluacija servisa implementiranih u RIS COMEX projektu s naglaskom na 
uporabljivost od strane korisnika servisa na engleskom jeziku; 

 
 

2.2.4. Aktivnost 4 - Održivost RIS koridora (Tijekom cijelog projekta) 
 
Odabrani ponuditelj de sudjelovati u svim pripremnim aktivnostima vezanim za održivost RIS koridora kako 
nacionalno tako i na razini EU. Aktivnosti uključuju: 
 
Podaktivnost 4.1 - Master plan za RIS koridor 

 Pradenje razvoja master plana za RIS koridor i izvješdivanje 
 
Podaktivnost 4.2 - Pravna podloga 

 Sudjelovanje u izradi pravne podloge za razmjenu podataka uspostavljenu u Podaktivnosti3.4 
 
Podaktivnost 4.3. - Organizacija i financiranje 

 Sudjelovanje u izradi organizacijske i financijske podloge za rad servisa uspostavljenih u 
Podaktivnosti3.4 

 
Podaktivnost 4.4 - Razina kvalitete servisa 

 Sudjelovanje u izradi indikatora kavlitete servisa i podataka za servise uspostavljene u 
Podaktivnosti 3.4 

 
Podaktivnost 4.5 - Vizija RIS koridora 

 Pradenje razvoja vizije RIS koridora i izvješdivanje 
 
Neposredni rezultati Aktivnosti 4: 
 

 Izvješda sa sastanaka za razvoj Master plana za RIS koridore na hrvatskom jeziku; 

 Sažetak Master plana za RIS koridore na hrvatskom jeziku; 
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 Napravljena pravna podloga za rad servisa uspostavljenih u Podaktivnosti 3.4 na engleskom jeziku; 

 Sažetak pravne podloge za rad servisa uspostavljenih u Podaktivnosti 3.4na hrvatskom jeziku; 

 Napravljena organizacijska i financijska podloga za rad servisa uspostavljenih u Podaktivnosti 3.4 
na engleskom jeziku 

 Sažetak organizacijske i financijske podloge za rad servisa uspostavljenih u Podaktivnosti 3.4na 
hrvatskom jeziku; 

 Napravljena studija indikatora kavlitete servisa uspostavljenih u Podaktivnosti 3.4 na engleskom 
jeziku 

 Sažetak studije indikatora kavlitete servisa uspostavljenih u Podaktivnosti 3.4na hrvatskom jeziku; 

 Izvješda sa sastanaka za razvoj vizije RIS koridora 
 
 

2.2.5. Aktivnost 5 - Pratede aktivnosti (Tijekom cijelog projekta) 
 
Odabrani ponuditelj de izraditi dokumentaciju o nabavi, obaviti nadzor i završno testiranje harmonizacije 
nacionalne implementacije AtoN-a (pomod u navigaciji) s EU implementacijom. Također de aktivno 
sudjelovati u radu RIS ekspertnih grupa za ERI (Electronic reporting international - standardizirana 
elektronička poruka prema međunarodnom standardu za elektroničkoizvješdivanje s plovila), NTS 
(Priopdenja brodarstvu - Notices for skippers), T&T (Track & tracing - pradenje i lociranje plovila) i ECDIS 
(Elektronska navigacijska karta - Electronic chart display and information system). Aktivnosti uključuju: 
 
Podaktivnost 5.1 - Sigurnosni aspekti transporta na unutarnjim vodama 

 Izrada tehničkih specifikacija za harmonizaciju nacionalne implementacije AtoN-a s EU 
implementacijom 

 Izrada dokumentacije o nabavi za harmonizaciju nacionalne implementacije AtoN-a s EU 
implementacijom 

 Nadzor i završno testiranje projekta za harmonizaciju nacionalne implementacije AtoN-a s EU 
implementacijom 

 
Podaktivnost 5.3 - Referentni podaci i statistika 

 Sakupljanje i ažuriranje referentnih podataka potrebnih za podaktivnosti 2.2, 2.3 i 2.4 
 
Podaktivnost 5.4 - Sučelja multimodalnog transporta 

 Pradenje rada i izvješdivanje 
 
Podaktivnost 5.5 - Razvoj RIS standarda 

 Aktivno sudjelovanje u radu RIS ekspertne grupe za ERI 

 Aktivno sudjelovanje u radu RIS ekspertne grupe za NTS 

 Aktivno sudjelovanje u radu RIS ekspertne grupe za T&T 

 Aktivno sudjelovanje u radu RIS ekspertne grupe za ECDIS 

 Aktivno sudjelovanje na takozvanom "Common issues" sastanku u okviru RIS tjedna 
 
Neposredni rezultati Aktivnosti 5: 
 

 Tehničke specifikacije za harmonizaciju nacionalne implementacije AtoN-a sa EU implementacijom 
na hrvatskom jeziku; 

 Dokumentacija o nabavi za implementaciju tehničke specifikacije na hrvatskom jeziku; 
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 Provedena nabava za implementaciju tehničkih specifikacija; 

 Proveden Nadzor i izvješde o Nadzoru provedbe implementacije na hrvatskom jeziku;  

 Testiranje nadogradnje hrvatskog nacionalnog servisa i izvješde s testiranja na hrvatskom jeziku;  

 Izvješde sa svim prikupljenim podacima u podaktivnosti 5.3. na engleskom jeziku; 

 Izvješde o rezultatima podaktivnosti 5.4 na hrvatskom jeziku;  

 Izvješda i preporuke sa svih sastanaka ekspertnih grupa na hrvatskom jeziku; 
 
 

3. ANGAŽMAN STRUČNJAKA 
 
Ključni stručnjak br. 1: Voditelj projekta 
Voditelj projekta de zajedno s ključnim i ostalim stručnjacima doprinositi učinkovitoj provedbi projekta a 
biti de zadužen za upravljenje projektom, financijski menadžment projekta i izradu narativnih izvješda o 
napretku projekta. 
 
Ključni stručnjak br. 2: RIS stručnjak 
RIS stručnjak je u projektu zadužen za sve aktivnosti vezane uz tehničku provedbu projekta što obuvada 
aktivnosti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. 
 
 
Ključni stručnjak br. 3.: Dizajner IT sustava 
Dizajner IT sustava je zadužen za izradu sistemskih specifikacija, pradenje provedbe, testiranje i ostale 
aktivnosti vezane za aktivnosti 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5 i 5.1. 
 
 
 

4. IZVJEŠDA I SASTANCI 
 
Odabrani ponuditelj de tijekom projekta predati sva izvješda kako je specifizirano u neposrednim 
rezultatima svih 5 projketnih aktivnosti. Sva izvješda  predaju se u digitalnom formatu i to u *.docx i *.pdf 
formatima kao i jednom papirnatom primjerku. Gdje god je to mogude dokumenti trebaju biti otisnuti 
dvostrano kako bi se smanjio utrošak papira. Sva interna komunikacija između odabranog Ponuditelja i 
Naručitelja de biti na hrvatskom jeziku dok sva komunikacija (govorna i pisana) prema ostalim partnerima 
u projektu mora biti na engleskom i prema potrebi njemačkom jeziku. 
 
U svrhu pravodobnog informiranja i izbjegavanja mogudih problema odabrani ponuditelj de organizirati 
tromjesečne sastanake sa Naručiteljem, počevši od prvog mjeseca provedbe ugovora. Sastanak de se 
održati u prostorijama Naručitelja. Osim tih sastanaka odabrani ponuditelj de organizirati i početni i završni 
sastanak radi osiguranja vidljivosti projekta. 
 

SASTANCI NAZOČNOST ROKOVI 

Početni sastanak (Kick-off 
meeting) 

• Naručitelj 
• odabrani ponuditelj 

Ne kasnije od 4 tjedna od početka 
provedbe 

Kvartalni sastanci (kratki opis 
napretka-tehnički- uključivo 

• Naručitelj Ne kasnije od 7 radnih dana nakon 
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probleme) • odabrani ponuditelj svakog kvartala provedbe 

Završni sastanak 
• Naručitelj 
• odabrani ponuditelj 

Ne kasnije od 3 tjedna prije kraja 
razdoblja provedbe 

 
Odabrani ponuditelj  obvezan je prilikom izrade i dovršenja dokumentacije uvažiti sve zahtjeve od strane 
Naručitelja koji su izdani u pisanom obliku, te na zahtjev Naručitelja dostaviti na uvid dokumentaciju u tijeku 
izrade. 
 

5. VIDLJIVOST DOGAĐANJA 

Odabrani ponuditelj de organizirati informiranje i vidljivost uvažavajudi smjernice za komunikaciju i 

vidljivost. Odabrani ponuditelj de organizirati (a) predstavljanje početka projekta i (b) predstavljanje 

konačnih rezultata projekta, odnosno dva (2) događanja. Događaji de biti organizirani u sjedištu 

Naručitelja. 

 

Odabrani ponuditelj de snositi sve troškove vezane uz organizaciju vidljivosti. Organizacija ovih 

događaja uključuje (po događaju): 

 Najam odgovarajudeg prostora (prema potrebi) 

 Dizajn, letaka, brošura i drugih promidžbenih materijala u dogovoru s Naručiteljem koji opisuju 

projektne aktivnosti i rezultate, na hrvatskom i engleskom jeziku 

 Najam potrebne audio-vizualne opreme 

 Angažiranje prevoditelja za oba događaja (prema potrebi)  

 Opskrbu hrane i pida (npr. sendviči, kava, sok) za 40 osoba. 

 
 

6. LOKACIJA I PLANIRANO VRIJEME PROVEDBE USLUGE 

6.1. Lokacija 

Lokacija za izvođenje projekta je Republika Hrvatska kao i sve države potpisnice Ugovora o dodijeli 

bespovratnih sredstava u kojima se provodi matični RIS COMEX projekt. Ponuditelj u svoju ponudu mora 

uračunati sve direktne i indirektne troškove sudjelovanja na projektnim sastancima, kako u Hrvatskoj, tako 

i u svim ostalim državama gdje de se odvijati projekt. 

6.2. Vremenski plan projekta 
 
Projekt se provodi u skladu s provedbenom dinamikom RIS COMEX projekta u trajanju od 2017. do 
31.10.2020. godine. 
 


