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1. UVOD 
1.1. Opdenito  
 
Promet unutarnjim vodnim putovima ubraja se u načine prijevoza najmanje štetne za okoliš sobzirom 
na niski postotak emisija štetnih plinova u atmosferu po jediničnom teretu (tkm) te na taj način 
doprinosi održivomrazvitku. Prometna politika Europske Unije podupire upotrebu željeznice i unutarnjih 
vodnihputova. S obzirom na učestalost cestovnog prometa na prostoru istočnoeuropskih zemalja, 
velikiznačaj predstavlja što vede uključenje Dunava u sustav kombiniranog (intermodalnog) prijevoza. 
Otvaranjem kanalaRajna – Majna – Dunav uspostavljen je najjeftiniji prometni put za vanjsko-trgovinsku 
razmjenuzemalja istočne, srednje i zapadne Europe. 
 
Riječni promet Republike Hrvatske dio je europskog prometnog sustava. Republika Hrvatskaje povezana 
sa zapadnom, srednjom i istočnom Europom putem svojih najvedih rijeka, Dunava,Drave i Save. 
Zemljopisno-prirodne značajke hrvatskih vodnih putova pružaju mnogostrukemogudnosti za razvitak 
riječnih luka. Osuvremenjivanjem vodnih putova te riječnih luka RepublikeHrvatske stvaraju se 
pretpostavke za preusmjeravanje dijela robnih tokova na unutarnju plovidbu tenadalje za razvitak 
kombiniranog prometa. Današnji unutarnji plovni putovi u Republici Hrvatskoj funkcioniraju u dva 
odvojena sustava - dunavskom i savskom, zbog neodržavanog savskog plovnog puta nizvodno od 
Račinovaca.  
 
Prometnom eksploatacijom višenamjenskog kanala Dunav-Sava (dalje u tekstu VKDS) hrvatski unutarnji 
vodniputovi bi se povezali u jedinstveni sustav i izravno bi se priključili naeuropskumrežuunutarnjih 
vodnih putova. Izgradnja kanalautjecala bi na razvitak hrvatskih riječnih luka kao pretpostavke za 
gospodarski razvoj, prije svega luke Vukovar, naše najvede riječneluke. Stoga je to prilika da vukovarska 
luka iskoristi priliku povedanja prometne potražnje na Dunavu koja jeposredno generirana 
stimuliranjem korištenja unutarnjih vodnih putova u EU. 
 
Mreža europskih vodnih putova definirana je 1996. godine u Genevi kad je donesen Europski ugovor o 
glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značenja (AGN). Dunavski koridor čine rijeka 
Dunav s njenim plovnim pritocima među koje spadaju i rijeke Drava i Sava. Bududi Višenamjenski Kanal 
Dunav - Sava (VKDS) je u AGN ugovoru deklariran kao vodni put V.b klase. Uvršten je i u Strategiju 
prostornog uređenja RH, te Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008 - 2018). 
 
1.2. Razvitak ideje o kanalu  Dunav Sava 
 
Prva zamisao o gradnji kanala zapisana je prije više od 270 godina, 1737. godine. Ponovo ideje o 
izgradnji kanala javile su se godine 1753, 1770. 1792. 1795, 1836, 1842. 1867. 1881. 1908. 1935 1961. 
1977 i 1985. Od prvih ideja do danas, od kanala čija je funkcija samo osiguranje plovnosti do današnjeg 
rješenja njegove višenamjenske uloge, izrađeno je četrnaest varijanti rješenja trase. 
 
U razdoblju od 1988. do 1991. godine pokrenute su aktivnosti na izradi studijske iprostornoplanske 
dokumentacije, u razdoblju od 1995 do 2000. godine izrađen je Nacrt prijedloga Prostornog plana. U 
istom su razdoblju dovršene Izmjene i dopune Idejnog projekta i proveden postupak procjene o utjecaju 
na okoliš kanala. 
 
Prethodnom dokumentacijom su analizirane dvije varijantetrase višenamjenskog kanala Dunav- Sava 
(VKDS), svaka s dvije razine plovne razine. Varijanta Vukovar –Vinkovci – Županja otpala je iz razloga što 
zahtjeva opsežne regulacijske radove na Savi od Županje do Samca, koji bi imali višestruki negativan 
utjecaj na okoliš prvenstveno kroz poremedeni režim toka Save i podzemnih voda u zaobalju, a izbor 
optimalne varijante VKDS izvršen je na temelju: 

 ukupnog troška izgradnje sustava, 

 godišnjih troškova održavanja sustava, 

 ocjenom prednosti i nedostataka koji se ne mogu iskazati u novcu. 

 procjene utjecaja na okoliš 
 



Na temelju izloženih elemenata u Idejnom projektu višenamjenskog kanala Dunav-Sava varijanta 
rješenja - knjiga I, DTD 1985. koja povezuje Dunav kod Vukovara i Savu kod Šamca je ocijenjena kao 
najpovoljnija. Prvotno rješenje s kotom dna +76, m n.m. i stalnom razinom vode + 81 m n.m. je 
korigirano tako da je usvojena minimalna plovna razina vode na koti + 80 m n.m., a maksimalna na koti 
81 m.n.m.Kako bi se stvorile pretpostavke za daljnje korake u realizaciji projekta, a zbog izmijenjenih 
okolnosti , naknadno su uslijedile manje korekcije trase na lokaciji regionalnog vodocrpilišta Sikirevci i u 
zoni zaštidene šume Kunjevci kod Vinkovaca, kao i manje izmjene i dopune tehničkih rješenja proizašle 
iz novih spoznaja i utjecajnih uvjeta u prostoru.  
 
Sve te izmjene i dopune su verificirane kroz obnovljeni postupak procjene utjecaja na okoliš, potvrđene 
rješenjem MZOPIG od 18.02.2011.g.,kao i usvajanjem Prostornog plana područja posebnih obilježja 
višenamjenskog kanala Dunav – Sava, usvojenog u Saboru RH 24.11.2011.g. 
 
1.3. Značaj prometnog položaja višenamjenskog kanala Dunav-Sava 
 
Najznačajniji učinak izgradnje višenamjenskog kanala Dunav – Sava sastoji se u uspostavi najkrade 
prometne veze između Podunavlja i Jadrana. Projektnom trasom kanala plovniput od Save prema 
zapadnoj Europi skraduje se za 417 kilometara, a prema istočnoj, u smjeru Crnoga mora, za 85 
kilometara. 
Neposrednim gravitacijskim područjem bududeg kanala prisutna je velika gustoda cestovne i željezničke 
mreže bududi da njime prolaze značajni Paneuropski prometni koridori. Kanal povezuje VII. Dunavski 
koridor i X. Paneuropski prometni koridor. 
Autocesta A3 Bregana – Zagreb – Lipovac nalazi se na X. Paneuropskom prometnom koridoru. Trasa ove 
autoceste prolazi preko slivnog područja Biđa i Bosuta na utjecajnom području kanala te pripada 
posavskom cestovnom smjeru. 
 
Autocesta A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj ne siječekanal, ali se nalazi u njegovom neposrednom 
zaleđu, na Paneuropskom prometnom koridoru V., ogranku Vc., koji se pruža od Budimpešte, preko 
Sarajeva do Ploča. Izgradnja preostalog dijela ove dionice je usporena, ali postupan izlazak gospodarstva 
u okruženju  u RH iz recesije uz povedanu aktivnost na kanalu bi zasigurno potakle nastavak njegove 
realizacije. 
Na području željezničkog čvora Vinkovci bududi kanal se križa sa željezničkom prugom koja prolazi X. 
Paneuropskim koridorom do državne granice i dalje prema Beogradu. Veoma je značajna prometna 
veza kanala sa željezničkom prugom Vrpolje – Slavonski Šamac te dalje kroz Bosnu i Hercegovinu do 
Ploča. Navedenim intermodalnimprometnim sustavom hrvatski unutarnji vodni putovi povezani su s 
drugom po značaju hrvatskom morskom lukom.  
 
Za prometnu valorizaciju bududeg kanala nužna je rekonstrukcija željezničke pruge Savski Marof – 
Zagreb – Tovarnik te pruge koja slijedi koridor Vb., Botovo – Zagreb – Rijeka. Za uspostavu efikasnog 
kombiniranog prometnog pravca između Podunavlja i Jadrana odnosno između vukovarske i riječke 
luke nužna je izgradnja nove pruge visoke učinkovitosti Zagreb – Rijeka, izgradnja drugog željezničkog 
kolosijeka između Zagreba i Siska te sveobuhvatna rekonstrukcija riječkog željezničkog čvorišta. 
 
Prometni koridor Podunavlje – Jadran koji povezuje luku Vukovar s lukom Rijeka obuhvada kombiniranu 
riječno-željezničku vezu. Taj koridor bi se sastojao od višenamjenskog kanala Dunav-Sava, duljine 60 
kilometara, uređenog vodnog puta rijeke Save IV. klase plovnosti, duljine cca 340 km kilometara te nove 
željezničke pruge visoke učinkovitosti na relaciji Sisak -Zagreb- Rijeka, ukupne duljine 200 kilometara. 
Na taj način ostvaruje se kombinirani prometni pravac duljine cca 600 km koji bi povezivao VII. Dunavski 
koridor, X. Paneuropski koridor te ogranak Vb. Paneuropskog prometnog koridora. S druge strane, 
izgradnjom kanala uspostavlja se i kombinirani prometni pravac između Podunavlja i luke Ploče preko 
željezničke pruge Slavonski Šamac – Ploče, koji slijedi ogranak Vc. Paneuropskog prometnog koridora. 
 
1.4. Koristi od kanala 
 
Pored plovidbenefunkcije kanala kvalitetu rješenju s izvedbom kanala daje činjenica da se njime postiže 
mogudnost poboljšanja u sustavu zaštite od vanjskih voda na vrlo širokom utjecajnom području, 



omogudava efikasnija odvodnja poljoprivrednih površina kao i primjena navodnjavanja, posebno 
važnom mjerom čija se primjena u današnjim uvjetima nepovoljnih klimatskih kretanja sve više namede. 
Okolišni aspekt, s naglaskom na mogudnost uređenja vodnog režima, kako površinskih tako i podzemnih 
voda, posebno treba istaknuti jer se izgradnjom ovog sustava stvaraju uvjeti za smanjenje nepovoljnih 
antropogenih utjecaja koji su na ovom području prisutni kroz duže razdoblje . Oni su posljedica 
izgradnje sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda bilo da se radi o savskim  nasipima za obranu od 
poplave pri pojavivelikovodnih događaja, kojima je  praktično prekinuta prirodna veza sa zaobaljem pri 
pojavi velikovodnih događaja, ili sustava za zaštitu od brdskih voda koji je razvijen s istom svrhom, 
jedino što je geneza tog takvih događaja različita, ali su posljedice slične. U oba se slučaja utječe na 
vodni režim površinskih i podzemnih voda na području visoke ekološke vrijednosti, pri čemu treba 
posebno istaknuti spačvanske šume hrasta lužnjaka, najvrednije njegovo stanište u Europi. 
 
Sve su ove prethodno pobrojane komponente naglašene u nizu elaborata, studija i drugih dokumenata 
koji su imali za temu kanal i njegove koristi. Danas se tome treba dodati i turizam , neizostavnu 
komponentu gospodarstva, jer se radi najbrže rastudoj njegovoj komponenti. Uz ovu se djelatnost 
vezuju raznovrsnost i inventivnost, a prostor koji se otvara izgradnjom kanala to svakako omogudava i 
potiče. Kanal je u prvomredu prostorni element koji treba uzeti u obzir sve prirodno-zemljopisne uvjete 
i obilježjapripadajudeg prometnog pravca. 
 
Izgradnjom višenamjenskog kanala Dunav-Sava stvaraju se pretpostavke za značajnopovedanje prometa 
na hrvatskim unutarnjim vodnim putovima što bi uvelike utjecalo nagospodarski razvitak Republike 
Hrvatske. 
Pored izgradnje kanala, za povedanje konkurentnosti hrvatskih riječnih luka te za razvitak lukeVukovar 
nužno je uređenje rijeke Save od Slavonskog Šamca, i nizvodno i uzvodno, s ciljem dostizanja IV 
klaseplovnosti. 
Uspostavljanje novog kombiniranog prometnog koridora između Podunavlja i Jadranaodnosno između 
luke Vukovar te luka Rijeke i Ploče omogudilo bi novi razvojni uzlet vukovarskete drugih hrvatskih 
riječnih luka.  
 
1.5. Interakcijski učinak višenamjenskog kanala Dunav – Sava na razvitak hrvatskih riječnih luka 
 
S obzirom na zemljopisno-prometni položaj hrvatski lučki sustav na unutarnjim vodnim putovima može 
se podijeliti na savski i dunavski lučki sustav. Savski lučki sustav se sastoji od luka Sisak i Slavonski Brod, 
a u širem kontekstu u njega se ubrajaju i bosansko-hercegovačke luke Brčko i Šamac. Dunavski lučki 
bazen uključuje luke Vukovar i Osijek te ostale županijske luke i pristaništa (Ilok, Batina i Aljmaš). 
Sadašnje stanje hrvatskih riječnih luka karakterizirano je manjkom kapaciteta i tehničko-tehnološkom 
zastarjelošdu. U izravnoj ovisnosti o izgradnji višenamjenskog kanala Dunav – Sava je nužnost 
rekonstrukcije i modernizacije te povedanje kapaciteta riječnih luka u dunavskom i u savskom lučkom 
bazenu. 
 
Trasa kanala je položena područjem postojede luke Vukovar, a prema projektu izgradnje predviđeno je 
rušenje oko četvrtine sadašnje luke. Iz tog razloga potrebno je predvidjeti izmještanje dijela postojede 
vukovarske luke u zonu bududeg kanala Dunav – Sava, u tzv. kanalsku luku Vukovar (dalje u tekstu KLV). 
Obzirom na činjenicu daje prostorno širenje luke Vukovar vrlo ograničeno, a time i povedanje prometa, 
nužno je iznadi prijedlog razvoja upravo zbog njenog potencijala uvjetovanog sve vedom orijentacijom 
na prijevoz unutarnjim plovnim putovima i vrlo povoljnom lokacijom. Razvoj luke Vukovar predviđen je 
u dvije faze.  
Prva faza uključuje kratkoročne mjere modernizacije i izgradnje novih lučkih kapaciteta te cestovne i 
željezničke infrastrukturekoji su predviđeni na postojedem lučkom području kroz projekt “Nova luka 
Istok”. Luka bi bila povezana na postojedu željezničku i cestovnu mrežu. 
 
Druga faza modernizacije i izgradnje nove vukovarske luke uključuje daljnje širenje luke u zoni bududeg 
kanala Dunav – Sava, s time da bi se dio luke izgradio na spoju kanala s dunavske strane a u skladu sa 
gospodarskom valorizacijom prema zahtjevima tržišta lučkih usluga. Dinamika gradnje luke bila bi 
prilagođena gospodarskim i prometnim zahtjevima. 
 



Gravitacijsko područje vukovarske luke je veoma široko, a čine ga pored Bosne i Hercegovine, 
Mađarska, Slovačka, Češka, Austrija, Njemačka, Poljska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Ukrajina, Rusija i 
Moldovija. Treba naglasiti da je do sada luka imala uglavnom tranzitno značenje za robe iz Bosne i 
Hercegovine pa je stoga njezin potencijal za proširenje na nova tržišta izuzetno velik. Poticanjem 
korištenja unutarnjih vodnih putova u EU stvaraju se pretpostavke porasta prometne potražnje na 
Dunavu što predstavlja dodatnu priliku i šansu prije svega za vukovarsku luku. 
 
Sljededi korak u povedanju kapaciteta luke Vukovar bi se trebao usmjeriti na prostor nove luke Vukovar 
na Višenamjenskom kanalu Dunav – Sava, na području  od 4. do 9. km Kanala. Dinamika i redoslijed 
aktivnosti su uvjetovane razvojem sustava VKDS-a tako da se omogudi postupno preseljenje vedine 
lučkih aktivnosti u prelaznom razdoblju realizacije jedne  od njegovih etapa. I ostale luke u 
gravitacijskom području su, bilo posredno ili neposredno, vezane uz razvoj kanala kao  i uz povedanje 
korištenja unutarnjih plovnih putova. 
 
Osječka luka nalazi se na međunarodnom vodnom putu na rijeci Dravi. Prema postojedem stanju u 
Osijeku je luka smještena na dvije lokacije s time da se predviđa razvitak samo Nove luke Osijek, dok bi 
se Stara luka preorijentirala isključivo na putnički promet uz preseljenje terminala za rasute terete na 
novu lokaciju. U skladu s planovima razvitka predviđa se izgradnja novih lučkih kapaciteta u Novoj luci, 
prije svega terminala za rasute terete, a u daljnjoj fazi i terminala za generalne terete i kontejnere.  
 
Domadi promet hrvatskih riječnih luka sastoji se od prijevoza nafte Savom, odnosno prekrcaja u lukama 
Sisak i Slavonski Brod. Transport nafte i naftnih derivata ujedno je i jedini teretni promet dviju luka. 
Stagnacija luka u savskom lučkom bazenu posljedica je niže klase plovnosti rijeke Save te s druge strane 
smanjenja industrijske proizvodnje u zaleđu. 
 
Luka Slavonski Brod je smještena na povoljnom prometnom položaju, na raskrižju cestovnih i 
željezničkih pravaca koji spajaju Sredozemlje i istok Europe, odnosno u neposrednoj blizini čvorišta 
prometnih Koridora Vc i X. Zbog toga ova luka ima potencijal za razvitak u važno intermodalno čvorište. 
 
Postojeda luka u Slavonskom Brodu specijalizirana je za prekrcaj nafte i naftnih derivata. Koncepcija 
razvitka budude luke u Slavonskom Brodu predviđa izgradnju luke sa specijaliziranim terminalima za 
prekrcaj različitih vrsta roba od kontejnera do generalnih tereta sa odgovarajudim cestovnim i 
željezničkim vezama. 
 
Blizina Zagreba kao najvedeg gospodarskog središta i prometnog čvorišta u Hrvatskoj i Karlovca, također 
značajnog industrijskog grada i prometnog čvora, daju luci u Sisku dodatni potencijal. Naftni terminal 
Crnac na Savi povezan je putem cjevovoda s rafinerijom nafte. Kapacitet terminala iznosi približno 1,5 
milijuna tona godišnje, a do terminala nije izgrađena željeznička pruga nego samo cestovna prometnica.  
 
Razvitak luke Sisak povezan je s izgradnjom autoceste Zagreb – Sisak i namjenom prostora u blizini 
autoceste u gospodarske svrhe. Koncept nove luke Sisak predviđa da bi šire područje luke predstavljalo 
distributivno-logistički centar kojim bi se kvalitetno prometno povezalo industrijsko i gospodarsko 
područje Zagreba s rijekom Savom i unutarnjim vodnim putovima. 
 
1.6. Prometni koridor Podunavlje – Jadran 
 
Plovidbu kanalom treba razmatrati u sklopu prometnog koridora Podunavlje – Jadran koji obuhvada 
kombiniranu riječno-željezničku vezu. Taj koridor, ukupne duljine 600 kilometara, se sastoji od: 
 

1. Kanala Dunav – Sava od Vukovara do Šamca, duljine oko 60 km, 
2. Uređenog vodnog puta rijeke Save, IV. klase plovnosti, duljine oko 340 km, 
3. Željezničke pruge visoke učinkovitosti Sisak - Zagreb – Rijeka, duljine oko 200 km. 

 
Intermodalna povezanost hrvatskog prometnog sustava obuhvada koridor od morskih luka preko 
željezničkog sustava do riječnih luka koje su dalje povezane s Europom.Uređenje vodnog puta rijeke 
Save sastoji se između ostalog od morfološke regulacije postojedeg korita na cijeloj njegovoj duljini. Na 



taj način može se dostidi IV. klasa vodnog puta, čime bi rijeka Sava bila klasificirana u međunarodnu 
mrežu vodnih putova sukladno AGN ugovoru.  
 
Što se tiče nove željezničke pruge Zagreb – Rijeka, a radi se o pruzi visoke učinkovitosti, njena se 
realizacija namede kao nužnost i to u što kradem razdoblju jer su razvojni kapaciteti postojede pruge 
ograničeni. 
Izgradnjom nove željezničke pruge od Zagreba do Rijeke stvorili bi se uvjeti za međunarodni 
kombinirani prijevozni put od Sjevernog Jadrana prema podunavskim zemljama Srednje Europe. Pored 
izgradnje pruge visoke učinkovitosti Zagreb – Rijeka, od velikog je značaja rekonstrukcija čvora Vinkovci 
te rekonstrukcija i modernizacija željezničke pruge od Slavonskog Šamca do Ploča koja vedim dijelom 
prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu te slijedi ogranak Vc. paneuropskog prometnog koridora. Realizacijom 
tih projekata, hrvatskim morskim lukama omogudila bi se suvremena veza za tranzitna tržišta prema 
Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Crnom moru. 
 
Intenzitet prometa na bududem kanalu ovisit de o razvitku cestovnog i željezničkog prometnog sustava. 
Od ukupnog prometa kanalom Dunav – Sava, procjenjuje se da bi međunarodni tranzit na koridoru 
Podunavlje – Jadran imao udio od približno 50 % čime bi se značajno povedao promet luka Rijeka i 
Ploče. 



 
Prometni koridor Podunavlje – Jadran 
 
1.7. Prikaz tehničkih rješenja VKDS 
 
Opis se odnosi na izgled kanala u konačnom obliku, sukladno rješenju koje je proizašlo kao rezultat 
provedene optimalizacije u zadnjoj verziji razrade projektne dokumentacije . Duljina trase kanala 
između Save i Dunava iznosi 61,4 km. Poprečni profilkanala je trapezni: dubina 4*m+, širina dna 34*m+ i 

 



širina vodnog lica 58*m+. Stacionaža kanala počinje u Vukovaru kod dunavskog km 1334+700, a završava 
u Slavonskom Šamcu kod savskog kilometra 310+750. Što se tiče hidrografije, trasa vedim dijelom (oko 
65%) prati postojede vodotoke: Vuku, Bosut, Bazjaš, Biđ i Konjsko. Kanal de biti u iskopu. Na trasi su 
grad Vinkovci i vede ruralno naselje Cerna. Trasa prolazi niskim poljoprivrednim zemljištem (63%), 
šumskim područjem (20%) i kroz građevinsko područje (17%). Trasa kanala presijeca te je stoga nužno 
osigurati,  vezu razdvojenog prostora izgradnjom tridesetak mostova i mnoštvaprelaza ostale 
infrastrukture kao što su kabelski i cijevni vodovi. 
 
Elementi za trasiranje kanala Dunav-Sava su (Detaljni parametri klasa unutarnjih plovnih putova za 
program "Sava inicijativa", GF, 2003.): 
 

 Vb klasa plovnog puta 

 dvosmjerna plovidba 

 kruti potisni sastav dimenzija 185x11,4x2,8 m koji se sastoji od 2 serijski spojene potisnice 
"Europa II", nosivosti 1850 t i potiskivača 

 minimalni radijus plovnog puta je Rmin=800 m, a iznimni Rizn=650 m 

 minimalni plovni gabarit u pravcu dimenzija 37x3,5m bit de osiguran kod NPV 

 slobodni profil ispod mostova (4 reda kontejnera) HPP=9,1 m iznad VPV 

 niski plovni vodostaj (NPV): +80,00 m n.m.  

 visoki plovni vodostaj (VPV): +81,00 m n.m. javljat de se kratkotrajno kod provođenja velikih 
voda 

 



 

Trasa kanala Dunav-Sava 
 
 
 
 
 
Trasu kanala u uzdužnom smislu tvore tri područja: 
 

 Nisko područje od ušda u Dunav do dunavske prevodnice na 10. km. Na ovom dijelu trasa VKDS 
približno se poklapa s trasom postojedeg korita rijeke Vuke. Niveleta dna kanala projektirana je na 
kotu dna Dunava +72.75m nm, te prosječna dubina iskopa iznosi 10m. 



 Visoko područje vododjelnice, ili tzv. Nuštarska greda (km 10 - km 18) kanalska je dionica usječena 
u najviši teren između +85 i +98 m n.m. Projektirana niveleta dna na ovom dijelu trase nalazi se na 
koti +76 m n.m., što znači da su najvede dubine iskopa 22 m. 

 Nisko područje (km 18 - km 60) u Biđ-bosutskom polju (BBP) 70%-tnim se dijelom poklapa s 
trasama postojedih vodotoka (Bosut, Bazjaš, Biđ, Berava i Konjsko). Niveleta dna projektira se na 
kotu +76m n.m. Prosječna dubina iskopa iznosila bi 8,0 m.  
 

Trasa položena dolinom Vuke nalazi se u vodnom režimu Dunava, a na ostalim područjima ona je u 
vodnom režimu kanala. Zadnjih 1,5 km kanala u savskom je režimu. Tri različita režima odijeljena su 
pomodu dvije ustave s brodskim prevodnicama. Pretežni dio vremena vodostaji Save su viši, a vodostaji 
Dunava niži  od stalnog vodostaja u kanalu tako da je generalni smjer tečenja od Save prema Dunavu. 
No povremeno je moguda i obrnuta slika. Stalni vodostaj u kanalu iznosi +80m nm što odgovara niskom 
plovnom vodostaju (NPV). Pri pojavi velikih voda u Biđ – bosutskom polju kratkotrajni je vodostaj u 
kanalu mjestimično 1-2 m viši od stalne razine +80 m n.m. 
 
Osnovna veličina poprečnogprofilaizlazi iz zahtjeva za plovidbu. Prema UN/ECE Vb klasi plovnog puta 
trapezni kanalski profil u dnu je širok 34 m, na vodnom licu 58 m i ima dubinu 4 m. Standardni je plovni 
gabarit 37 x 3,5m, a slobodni gabarit ispod mostova 58 x 9,1m. Omjer omočenog poprečnog presjeka 
kanala i plovila iznosi 6,5, što jamči optimalan odnos otpora brodskog trupa i snage stroja. U naselju 
Cerna trasa je kanala položena vodotocima Bosut i Biđ čija je širina ograničena urbanom gradnjom. 
Stoga je primijenjen pravokutni poprečni presjek kanala koji traži minimum prostora. Plovni je gabarit te 
dionice dimenzija 65×4m čija je širina uvjetovana lokalnom zakrivljenošdu trase.  
  



2. CILJEVI I REZULTATI PRUŽANJA USLUGA 
 
Temeljni cilj ovog projekta je pružiti podršku Agenciji za vodne putove u kompletiranju sve potrebne 
dokumentacije i procjeni isplativosti projekta izgradnje kanala Dunav-Sava, a u svrhu stvaranja 
preduvjeta za EU financiranje i provedbu navedenog projekta. 
 
Očekivani rezultati ovog projekta su: 
 

 Viša razina zrelosti projekta izgradnje kanala Dunav-Sava, 

 Ujednačena kvaliteta i razina razrade dokumenata potrebnih za izradu potrebnih studija i 
ishođenje dozvola, 

 Realna procjena spremnosti i isplativosti projekta izgradnje kanala Dunav-Sava na temelju 
najrecentnijih podataka, 

 Identifikacija najbolje opcije za provođenje projekta izgradnje kanala Dunav-Sava. 
 

3. OPSEG USLUGA 
 
U sklopu projekta izvršitelj treba provesti sljedede glavne aktivnosti: 
 
3.1. Revizija postojedeg stanja 
 
Svrha revizije postojedeg stanja je utvrditi postojedi stupanj zrelosti projekta izgradnje kanala Dunav-
Sava. Potrebno je utvrditi koja je sve dokumentacija do sada izrađena te kakvo je stanje na terenu. Za 
potrebe analize naručitelj de izvršitelju dostaviti dokumentaciju koja mu je dostupna te kontakte 
relevantnih dionika koje posjeduje. Prikupljenu dokumentaciju izvršitelj treba pregledati te utvrditi 
kvalitetu, potrebu za doradama ili izradom nove dokumentacije. Osim navedenog potrebno je utvrditi 
potrebne daljnje korake u pripremi projekta izgradnje kanala Dunav-Sava.  
 
Od naručitelja se očekuje da de rezultate provedene analize prikazati u dokumentu Elaborat postojedeg 
stanja čiju konačnu verziju naručitelj treba službeno odobriti. 
 
Revizija postojedeg stanja sastojat de se od sljededih podaktivnosti: 
 
 Prikupljanje i pregled relevantne projektne dokumentacije 
 Prikupljanje i pregled podataka o izgrađenosti i uvjetima na terenu 
 Izrada Elaborata postojedeg stanja 

 
Izvršitelj de naručitelju prezentirati rezultate revizije postojedeg stanja nakon dostavljanja konačne 
inačice Elaborata postojedeg stanja. 
 
3.2. Izrada sektorskih podloga 
 
Nakon pregleda postojede dokumentacije potrebno je ocijeniti i doraditi sektorske podloge, odnosno 
potrebno je razmotriti sve aspekte koji utječu na projekt i pitanja koja je potrebno riješiti da bi se 
projekt izgradnje kanala Dunav-Sava mogao provesti. Ukoliko se utvrdi da je postojeda dokumentacija 
zastarjela, nepotpuna ili neusklađena sa standardima kvalitete, međunarodnim standardima i slično, 
potrebno je postojedu dokumentaciju izmijeniti ili nadopuniti. Također, ukoliko se utvrdi da određeni 
dokumenti koji su potrebni za provedbu projekta izgradnje kanala Dunav-Sava nisu izrađeni, potrebno 
je izraditi te dokumente. Svrha ove aktivnosti je proizvesti potpune sektorske podloge koje de se zatim 
modi koristiti u postupcima ishođenja potrebnih dozvola te u izradi potrebnih studija. 
 
Potrebno je pregledati, doraditi ili izraditi nove sljedede podloge: 
 

A. Prostorno-planske podloge 
B. Okolišni aspekti 
C. Tehnička dokumentacija višenamjenskog kanala Dunav-Sava (VKDS) i izmještanja dijela postojede 

luke u kanalskuluku Vukovar (KLV) 



D. Imovinsko-pravni aspekti 
E. Prometni aspekti 
F. Vodno gospodarstvo 
G. Gospodarske analize 
H. Postojeda luka Vukovar 
I. Odabir optimalnog rješenja 
J. Etapnost razvoja  

 
3.3. Izrada studije izvodljivosti 
 
U sklopu ove aktivnosti izvršitelj treba izraditi Studiju izvodljivosti, uključujudi analizu troškova i koristi. 
Kroz izradu sektorskih podloga osigurat de se značajan dio ulaznih podataka za izradu Studije 
izvodljivosti projekta izgradnje kanal Dunav-Sava. Od izvršitelja se očekuje da de prije početka izrade 
Studije utvrditi koji su sve ulazni podaci potrebni za izradu kvalitetne Studije te da de pravovremeno 
obavijestiti naručitelja o podacima koji nedostaju kako bi se isti mogli prikupiti. Svrha Studije 
izvodljivosti je ispitati uklopljivost projekta izgradnje kanala Dunav-Sava u postojede europske i 
nacionalne planove razvoja i strategije, potrebu za projektom i njegovu održivost, financijsku isplativost 
projekta, ekonomske i druge utjecaje projekta te utvrditi najisplativije scenarije provedbe. 
 
Studija izvodljivosti koristit de se za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz fondova Europske 
unije, kao i za internu ocjenu projekta u Agenciji za vodne putove. Studija izvedivosti mora biti izrađena 
u skladu sa smjernicama Europske komisije iz prosinca 2014. (Vodič kroz analizu troškova i koristi 
investicijskih projekata za razdoblje 2014. - 2020.). 
 
Izvršitelj de rezultate Studije izvodljivosti prezentirati naručitelju nakon dostavljanja konačne inačice 
Studije izvodljivosti. 
 
4. ISPORUČEVINE 
 
Kao rezultat provedbe projektnih aktivnosti očekuju se sljedede isporučevine: 
 
4.1. Elaborat postojedeg stanja 
 
Rezultate revizije postojedeg stanja naručitelj treba prikazati u Elaboratu postojedeg stanja. Svrha 
Elaborata postojedeg stanja je objediniti sve relevantne podatke o izgrađenosti i uvjetima na terenu te 
stvoriti bazu na temelju koje de biti mogude analizirati različite scenarije razvoja i planirati budude 
aktivnosti gradnje te povezivanja plovnih putova međusobno i sa povezanim željezničkim i cestovnim 
putovima.  
Kako bi se izradio Elaborat postojedeg stanja, izvršitelj treba pregledati minimalno sljedede podloge: 
 Prostorno - planska dokumentacija – PPPPO  (2011.g)–Zavod za PP Osijek 
 Zaštita okoliša - SUO – VPB (1999.g) EPZ (2011.g) 
 Geodetske podloge – DOF, DMR....- GZ Osijek 
 Geotehničke podloge - IGH 
 Stručna podloga za izradu parcelacijskog elaborata VKDS, 2006.g - VPB 
 Stručna podloga za izradu parcelacijskog elaborata nove luke Vukovar (NLV), 2006.g - VPB 
 Hidrološko – hidrauličke analize – VPB 
 Prometna studija višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Institut prometa i veza, Zagreb 1995. god. 
 Novelacija prometne studije, 2005.g 
 Prethodna studija opravdanosti – GI , 1989.g 
 Studija opravdanosti kanala i luke – CM Expert (Studija opravdanosti izgradnje VKDS, 09/2006, 

Novelacija  studije izvodljivosti nove luke Vukovar, 10/2005.g, Opportunity studiju Podunavlje – 
Jadran, 2004.g)  

 Idejno rješenje VKDS,  - GF/VPB, 2007.g – radni materijal 
 Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole VKDS – VPB/GF, 2009.g – radni materijal 
 Podloge o šumama–Oikon 

 



Elaborat postojedeg stanja treba biti dostavljen naručitelju pet mjeseci nakon početka provedbe 
projekta te izvršitelj treba prezentirati rezultate revizije postojedeg stanja naručitelju i, ako naručitelj 
tako odluči, drugim zainteresiranim dionicima. 
 
4.2. Sektorske podloge 
 
U sklopu ovog projekta izvršitelj treba izraditi sljedede podloge koje de poslužiti kao ulazni podaci za 
izradu Studije izvodljivosti te za ishođenje potrebnih dozvola u kasnijim fazama razvoja projekta 
izgradnje kanala Dunav-Sava: 
 

Podloga Sadržaj 

1. Prostorno-
planske podloge 

o Prikaz stanja prostorno planske dokumentacije u zoni obuhvata Kanala 
(strategija RH, PPPPO VKDS, Županijski prostorni planovi, Prostorni planovi 
JLS 

o Analiza usklađenosti i prijedlog izmjena PP-ova uvjetovanog izmjenama i 
dopunama tehničkih rješenja i aktualnim  

2. Okolišni aspekti 

o Prikaz izrađene dokumentacije (SUO) 
o Ocjena rezultata provedenog postupka PUO - Rješenje o prihvatljivosti 

zahvata za okoliš - komentar 
o Izrada elaborata o stanju ekološke mreže u utjecajnoj zoni kanala – ocjena 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, mjere zaštite 
o Sociološka studija 
o Izrada EZO s prikazom stanja okoliša, ocjena prihvatljivosti zahvata za okoliš, 

mjere zaštite okoliša i prirode, sociološki efekti izgradnje sustava 

3. Tehnička 
dokumentacija 
višenamjenskog 
kanala Dunav-
Sava(VKDS) i 
izmještanja 
dijela postojede 
luke u kanalsku 
luku Vukovar 
(KLV) 

o Prethodni istražni radovi – dopunska geodetska snimanja na lokacijama 
križanja s infrastrukturnim prijelazima kanala 

o Izmjene/dopune i nova idejna rješenja za građevine infrastrukturnih 
prijelaza Kanala (20 cestovnih i 7 željezničkih i pješačkih mostova; sjecišta s 
cjevovodima – plinovodi, vodovodi, naftovod, produktovodi; 
elektroinstalacije – dalekovodi, NNV) s uklapanjem u postojede/planirane 
infrastrukturne sustave 

o Izmjene i dopune idejnog rješenja građevina kanala (varijantna analiza) 
o Izmjene i dopune idejnog rješenja građevina na Kanalu 
o Izmjene i dopune idejnih rješenja ostalih hidrotehničkih građevina na kanalu 

(ustave, crpne stanice i sl.) 
o Varijantna rješenja KLV – s naglaskom na razradi infrastrukturnih sadržaja 
o Analiza mogudnosti fazne gradnje s idejnim rješenjem privremenog 

infrastrukturnih povezivanja 
o Troškovnička dokumentacija 
o Interakcija VKDS i KLV 

4. Imovinsko-
pravni aspekti 

o Pregled vlasničkih odnosa u zoni VKDS i KLV 
o Procjena vrijednosti zemljišta 
o Definiranje modela i dinamike rješavanja imovinsko – pravnih odnosa 

5. Prometni aspekti 

o Pregled postojede dokumentacije 
o Planska dokumentacija – strategija, modeli, planovi,  
o Projekcija razvitka prometa u RH 
o Projekcija razvitka prometa u okruženju i EU 
o Integracija VKDS i KLV u intermodalni sustav u okruženju 
o Utjecaj prometa VKDS/KLV na gospodarstvo RH 

6. Vodno 
gospodarstvo 

o Pregled postojede dokumentacije zaštite od štetnog djelovanja voda, zaštite 
voda i korištenja voda u utjecajnoj zoni VKDS 

o Odvodnja i navodnjavanje 
o Primijenjena tehnička rješenja 
o Izmjene i dopune tehničkih rješenja uvjetovanih izmjenama rješenja VKDS i 

KLV 
o Troškovnička analiza – iskaz troškova uređenja vodnog režima 

7. Gospodarske o Poljoprivreda – sadašnje stanje, ograničenja i efekti poboljšanja realizacijom 



analize planiranog zahvata; efekti primjene mjera melioracijske odvodnje i 
navodnjavanja  

o Industrijska proizvodnja – prehrambena, prerađivačka i dr., postojeda i 
planirana u zoni kanala, RH, regiji, EU – povezanost s razvitkom sustava 
VKDS i KLV 

o Šumarstvo – postojede stanje i mogudnosti razvitka, utjecaj VKDS i KLV 
o Turizam – izrada elaborata s prikazom potencijalnih sadržaja povezanih s 

plovidbom, u zoni kanala i širem utjecajnom području (prirodna i kulturna 
baština, zaštidena područja....) i efekata povezanih s povedanom 
dostupnošdu tih sadržaja realizacijom zahvata 

o Ostali gospodarski sadržaji u utjecajnoj zoni Kanala 

8. Postojeda luka 
Vukovar 

o Prikaz postojedeg stanja 
o Planovi razvoja i ograničenja u prostoru 
o Usklađivanje dinamike razvitka KLV, prostorno i vremensko, s 

funkcionalnom prenamjenom postojede luke tijekom razvitka sustava VKDS 

9. Odabir 
optimalnog 
rješenja 

o Provesti kvalitativnu i kvantitativnu usporedbu pokazatelja po predloženim 
varijantama rješenja VKDS i KLV 

o Odabir optimalnog rješenja (MCA) 

10. Etapnost razvoja o Optimalizacija dinamike razvitka sustava VKDS i KLV za različite scenarije 

 
Podloge trebaju biti dostavljene naručitelju 12 mjeseci od početka provedbe projekta. 

 
4.3. Studija izvodljivosti 
 
Kao krajnji rezultat provedbe projekta, izvršitelj de dostaviti Studiju izvodljivosti, uključujudi analizu 
troškova i koristi, koja treba sadržavati minimalno sljedede dijelove: 

 

Poglavlje Minimalni sadržaj poglavlja 

1. Uvod o Kratko predstavljanje konteksta i projekta 

2. Izvršni sažetak o Sažeti prikaz glavnih točaka Studije 

3. Društveno-
ekonomski, 
institucionalni i 
politički kontekst 

o Društveno-ekonomsko okruženje (vezano uz kanal Dunav – Sava, Slavoniju i 
Baranju te Republiku Hrvatsku) 

o Institucionalni i politički okvir (postojede politike i planovi razvoja, institucije 
važne za Projekt, i sl. vezano uz kanal Dunav – Sava, Slavoniju i Baranju te 
Republiku Hrvatsku) 

o Pregled postojede infrastrukture i usluga (vezano uz kanal Dunav – Sava) 

4. Ciljevi projekta 

o Ciljevi Projekta 
o Analiza potreba i relevantnost Projekta (objašnjenje kako de Projekt dovesti 

do ostvarenja utvrđenih ciljeva, politika Europske unije, 
nacionalnih/regionalnih razvojnih planova i dr.) 

5. Identifikacija 
projekta 

o Identifikacija elemenata i aktivnosti Projekta 
o Identifikacija korisnika Projekta 
o Identifikacija područja zahvata Projekta i ključnih dionika  

6. Tehnička 
izvedivost i 
održivost okoliša 

o Analiza potražnje (analiza potražnje treba sadržavati analizu dosadašnje 
potražnje i prognoze budude potražnje) 
 Analiza opcija (potrebno je provesti procjenu osnovnih opcija za 

ostvarenje ciljeva Projekta i odabir izvedivih opcija (minimalno tri 
opcije) za daljnju analizu s tehničkog, financijskog i ekonomskog 
stajališta) 

 Tehnička izvedivost i procjena troškova (opis lokacije Projekta s 
kartografskim prikazom lokacija, tehnički opis potrebnih radova i 
elemenata, opis tehnologija, i dr., kao i procjena troškova provedbe 
Projekta) 

o Vremenski plan provedbe (realan raspored aktivnosti s ključnim 
pokazateljima ishoda za svaku aktivnost Projekta i gantogramom planiranih 
aktivnosti) 



o Utjecaj na okoliš i klimatske promjene 

7. Financijska 
analiza 

o Metodologija i pretpostavke korištene u financijskoj analizi (pregled 
metodologije korištene za izradu financijske analize i glavnih pretpostavki 
korištenih u financijskoj analizi, npr. referentno vremensko razdoblje 
promatranja, financijska diskontna stopa, inflacija i dr.) 

o Investicijski troškovi, troškovi reinvestiranja i rezidualna vrijednost (pregled i 
pojašnjenja investicijskih troškova, troškova reinvestiranja i rezidualne 
vrijednosti potrebno je dati za svaku od razmatranih opcija) 

o Operativni troškovi i prihodi (pregled i pojašnjenja operativnih troškova i 
prihoda potrebno je dati za svaku od razmatranih opcija) 

o Pokazatelji financijskog učinka (financijska neto sadašnja vrijednost i 
financijska interna stopa profitabilnosti) 

o EU sufinanciranje (potrebno je uključiti izračune jaza financiranja i 
potencijalni iznos za sufinanciranje iz EU fondova) 

o Izvori financiranja (podijeljeno između pomodi zajednice – sredstva EU-a, 
financiranje iz javnih i privatnih izvora) 

o Financijska održivost (potrebno je pokazati da je Projekt financijski održiv 
tokom čitavom referentnog vremensko perioda promatranja Projekta) 

o Financijski povrat nacionalnog kapitala (financijska neto sadašnja vrijednost 
nacionalnog kapitala i financijska interna stopa profitabilnosti nacionalnog 
kapitala) 

8. Ekonomska 
analiza 

o Metodologija i pretpostavke korištene u ekonomskoj analizi – pregled 
metodologije korištene za izradu ekonomske analize i glavnih pretpostavki 
korištenih u financijskoj analizi, npr. socijalna diskontna stopa, fiskalne 
korekcije i dr. 

o Identifikacija ekonomskih koristi i troškova (potrebno je identificirati i 
analizirati ekonomske koristi i troškove u kvalitativnom obliku) 

o Kvantifikacija ekonomskih koristi i troškova (potrebno je predočiti 
pretpostavke korištene za izračun pojedinih ekonomskih koristi i troškova te 
izračune ekonomskih koristi i troškova) 

o Pokazatelji ekonomskog učinka (ekonomska neto sadašnja vrijednost, 
ekonomska interna stopa profitabilnosti i omjer koristi i troškova) 

9. Procjena rizika 

o Analiza osjetljivosti (potrebno je identificirati kritične varijable Projekta tj. 
varijable čija promjena od 1% dovodi do promjene neto sadašnje vrijednosti 
Projekta od najmanje 1%) 

o Analiza promjenjivih vrijednosti (potrebno je utvrditi koju bi vrijednost 
kritična varijabla trebala poprimiti kako bi neto sadašnja vrijednost Projekta 
iznosila nula) 

o Analiza scenarija (potrebno je definirati scenarije koji sadrže različite 
kombinacije vrijednosti identificiranih kritičnih varijabli i utvrditi njihove 
učinke na pokazatelje učinka Projekta) 

o Kvalitativna analiza rizika (treba sadržavati listu najvažnijih rizika kojima je 
Projekt izložen, matricu rizika te utvrđene potencijalne uzroke rizika, 
utjecaje na Projekta, vjerojatnost i značajnost utjecaja na Projekt te mjere 
za izbjegavanja i/ili ublažavanje rizika) 

10. Zaključak o Zaključak o izvedivosti projekta i najboljim opcijama 

 
Konačna inačica Studije izvodljivosti treba biti dostavljena naručitelju 18 mjeseci od početka provedbe 
projekta. 
 
5. IZVJEŠTAVANJE TIJEKOM PROVEDBE PROJEKTA 
 
Tijekom provedbe projekta od izvršitelja se očekuje da de dostaviti sljededa izvješda: 
 
5.1. Uvodno izvješde 
 



Nakon održavanja Početnog sastanka, izvršitelj de pristupiti izradi Uvodnog izvješda. Uvodno izvješde 
treba sadržavati jasan i detaljan plan rada za cjelokupno provedbeno razdoblje, uključujudi vremenski 
plan provedbe, alate i metode koje de naručitelj koristiti pri provedbi te aktivnosti koje namjerava 
provesti kako bi se ostvarili željeni rezultati provedbe ovog projekta. 

 
Izvršitelj treba izraditi nacrt Uvodnog izvješda i dostaviti ga naručitelju na pregled 50 dana nakon 
početka provedbe projekta. Naručitelj de u narednih 5 dana pregledati nacrt Uvodnog izvješda i 
dostaviti svoje komentare ukoliko de smatrati da su potrebne izmjene. Nakon zaprimanja komentara, 
izvršitelj de u narednih 5 dana dostaviti konačnu inačicu Uvodnog izvješda naručitelju na konačno 
odobrenje. 

 
Rok za dostavu konačne inačice Uvodnog izvješda: 60 dana od početka provedbe (potpisa Ugovora o 
pružanju usluga). 

 
5.2. Izvješda o napretku projekta 
 
Izvršitelj de tijekom provedbe projekta dostavljati naručitelju Izvješda o napretku projekta i to za svaka 
protekla tri mjeseca provedbe. Izvješde o napretku projekta treba sadržavati informacije o aktivnostima 
provedenima u izvještajnom razdoblju, uključujudi i održane sastanke i dokumente dostavljene 
naručitelju. U Izvješdu je također potrebno prikazati napredak projekta u odnosu na vremenski plan i 
sadržaj aktivnosti predstavljen u Uvodnom izvješdu.  
 
Izvršitelj je dužan za pojedino Izvješde o napretku projekta dostaviti nacrt najkasnije 15 dana nakon 
isteka tromjesečnog razdoblja na koje se Izvješde odnosi. Naručitelj de u narednih 5 dana dostaviti svoje 
komentare na nacrt Izvješda o napretku projekta. Nakon zaprimanja komentara, izvršitelj de u narednih 
10 dana dostaviti konačnu inačicu Izvješda o napretku projekta. 
 
Rok za dostavu pojedinog Izvješda o napretku projekta: 30 dana od isteka tromjesečnog razdoblja za 
koje se podnosi Izvješde o napretku projekta 
 
5.3. Završno izvješde 
 
Izvršitelj de nakon dostavljanja i prezentacije konačne inačice Studije izvedivosti izraditi i dostaviti 
naručitelju Završno izvješde. Završno izvješde treba obuhvatiti informacije o svim aktivnostima 
provedenima u sklopu projekta, uključujudi njihov opis, tijek i rezultate. Završno izvješde također treba 
obuhvatiti informacije o provedbi projekta u odnosu na inicijalni plan predstavljen u Uvodnom izvješdu, 
odnosno potrebno je prikazati jesu li sve aktivnosti provedene u planiranom opsegu, vremenskim 
rokovima i dovele do željenih rezultata i ciljeva projekta. Potrebno je navesti sve isporučevine projekta. 
Izvršitelj treba navesti sve poteškode na koje se naišlo tijekom provedbe projekta. 

 
Izvršitelj treba izraditi nacrt Završnog izvješda i dostaviti ga naručitelju na pregled 30 dana prije 
završetka provedbe projekta. Naručitelj de u narednih 10 dana pregledati nacrt Završnog izvješda i 
dostaviti svoje komentare ukoliko de smatrati da su potrebne izmjene. Nakon zaprimanja komentara, 
izvršitelj de u narednih 10 dana dostaviti konačnu inačicu Završnog izvješda naručitelju na konačno 
odobrenje. 

 
Rok za dostavu konačne inačice Završnog izvješda: 10 dana prije završetka provedbe projekta  
 
6. KOMUNIKACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I IZVRŠITELJA 
 
Tijekom provedbe projekta potrebno je održavati redovnu komunikaciju između naručitelja i izvršitelja 
te pravovremeno razmjenjivati sve potrebne informacije. Naručitelj i izvršitelj komunicirat de telefonski, 
putem elektroničke pošte te putem redovnih sastanaka. Komunikacija de se odvijati na hrvatskom 
jeziku, a u slučaju potrebe za komunikacijom na nekom drugom jeziku izvršitelj je dužan osigurati 
prevoditelja.  
Naručitelj i izvršitelj održat de minimalno sljedede sastanke: 
 



6.1. Početni sastanak 
 
Nakon potpisivanja Ugovora o pružanju usluga potrebno je održati početni sastanak na kojemu de 
prisustvovati projektni tim naručitelja i projektni tim izvršitelja. Svrha početnog sastanka je: 
 
 Međusobno upoznavanje članova dvaju timova i razmjena kontakata za svakodnevnu 

komunikaciju, 
 Utvrđivanje detaljnog opsega aktivnosti, 
 Utvrđivanje plana rada i rokova, 
 Utvrđivanje dokumentacije koju de naručitelj dostaviti izvršitelju u svrhu provedbe projektnih 

aktivnosti. 
 

6.2. Redovni radni sastanci 
 
Tijekom cjelokupne provedbe projekta naručitelj i izvršitelj de redovno održavati radne sastanke kako bi 
se pratio napredak provedbe te kako bi se pravovremeno detektirale eventualne poteškode u provedbi i 
pronašla odgovarajuda rješenja. 
 
Na redovnim sastancima izvršitelj de prikazati trenutni status provedbe u odnosu na vremenski plan i 
planirani opseg aktivnosti te de predložiti sljedede korake u provedbi. Radni sastanci obavezno se 
moraju održati nakon dostavljanja nacrta i konačnih inačica isporučevina.  
 
6.3. Završni sastanak 
 
Nakon odobrenja konačne inačice Studije izvodljivosti, uključujudi analizu troškova i koristi, od strane 
naručitelja, izvršitelj de pripremiti završnu prezentaciju projekta te predstaviti provedene aktivnosti i 
postignute rezultate naručitelju i, ukoliko naručitelj tako odluči, drugim zainteresiranim dionicima. 

 
7. KOMUNIKACIJA I VIDLJIVOST 
7.1. KOMUNIKACIJSKI ALATI  

 konferencija za medije,  
 informativni i edukativni događaji (seminari, prezentacije sl.)
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